

Приложение к приказу по МОУ СОШ № 37 № 108/1
от «13» июня 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора ОУ
от 13.06.2011 г. № 108/1

ПЛАН РАБОТЫ
рабочей группы МОУ СОШ № 37
по подготовке к введению ФГОС начального общего образования
второго поколения в 2011-2012 уч. году

Работа по подготовке к введению ФГОС начального общего образования второго поколения включает в себя:

- 1) нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения в школе,
- 2) организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения,
- 3) информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

<i>1. Теоретический этап</i>				
№ п/п	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО	Сроки	Ответственный	Практический выход
1	Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373.	Июнь 2011	Директор Хамеруева М.В.	Протокол заседания
2	Изучение ФГОС начального общего образования.	Июнь-август 2011	Руководитель МО Дашамолонова Г.Г.	Протоколы заседаний МО
3	Создание страницы ФГОС на сайте школы. Размещение на сайте документов федерального, регионального, муниципального уровней.	Июнь 2011	Зам.директора Хаданова А.П.	Страница школьного сайта ФГОС
4	Родительские собрания "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе".	В течение года	Зам.директора Гребенщикова Е.Б.	Информация для родителей
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО			
1	Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД.	Июнь-сентябрь 2011	Зам.директора Хаданова А.П., руководитель МО Дашамолонова Г.Г.	Выступления на МО, заседаниях рабочих групп

2	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО.	Август 2011	Зам. директора Гребенщикова Е.Б.	Утверждение должностных инструкций
3	Знакомство с примерными программами по предметам.	Июнь-август 2011	Руководитель МО Дашамолонова Г.Г.	Знание теории ФГОС НОО
4	Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО.			
Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО				
1	Участие членов рабочей группы в научно-методических семинарах по введению ФГОС и курсовой подготовке по новым ФГОС.	В течение учебного года	Члены рабочей группы	Обучение учителей
2	Изучение требований к условиям реализации ООП НОО.	Июнь 2011	Зам. директора Хаданова А.П.	Аналитическая справка
3	Проведение анализа информационно-образовательной среды школы.	Июнь 2011	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
4	Методсовет "Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: требования к результатам, структуре и условиям реализации основных образовательных программ. Состояние готовности школы к переходу на новые стандарты"	Август 2011	Директор Хамеруева М.В., зам.директора Хаданова А.П.	Протокол педсовета
II. Практический этап				
Разработка ООП НОО школы				
1	Разработка и утверждение пояснительной записки.	Июнь 2011	Зам.директора Гребенщикова Е.Б., руководитель МО Дашамолонова Г.Г., учителя 1 классов	Протоколы заседаний рабочей группы, единичные проекты
2	Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО.			
3	Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.).			
4	Разработка и утверждение: <ul style="list-style-type: none"> • Программы формирования УУД; • Программы учебных предметов. 			
5	Разработка Программ: <ul style="list-style-type: none"> • духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО • формирования здорового и безопасного образа жизни • внеучебной деятельности 	Июнь-август 2011	Члены рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы, единичные проекты
6	Утверждение ООП НОО. Презентация работы группы на методсовете.	Август 2011	Директор Хамеруева М.В., зам.директора Хаданова А.П.	Протокол методсовета, приказ об утверждении ООП
7	Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с	Апрель	Руководитель МО Дашамолонова Г.Г.	Справка об обеспеченности

	федеральным перечнем.			учебниками
8	Организация курсовой подготовки учителей при переходе на ФГОС НОО	В течение года	Комитет по образованию	Повышение квалификации учителей
9	Составление плана-графика повышения квалификации учителей	Сентябрь 2011	Зам.директора Хаданова А.П.	Курсовая подготовка
10	Общешкольная конференция. Анкетирование родителей.	Апрель 2011г.	Директор Хамеруева М.В., зам.директора Гребенщикова Е.Б.	Информирование родителей

Заместитель директора (УВР)



А.П. Хаданова

